

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw  
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.  
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2018-01-04

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-3-206/2017

### **Odpowiedź na interpelację nr 18018**

#### **Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej o numerach 18018-18020, 18023**

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelacje interpelacje Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie nadzoru nad realizacją budowy Zbiornika Racibórz (numer 18018), realizacji zadań zapobiegających skutkom powstania cofki dynamicznej w dolinie rzeki Widawy (numer 18019), sfinansowania realizacji zadań przeciwdziałających skutkom powstania zjawiska cofki dynamicznej w dolinie rzeki Widawy (numer 18020) oraz w sprawie zakończenia Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odry w planowanym terminie (numer 18023).

Załączniki:

1. ODP\_INT\_POSEŁSOBECKA.DOC

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:

2018-01-18T11:00:47Z

**Podpis elektroniczny**



**Pan**

**Marek Kuchciński**

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelacje Posła na Sejm RP Pani Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie *nadzoru nad realizacją budowy Zbiornika Racibórz (numer 18018), realizacji zadań zapobiegających skutkom powstania cofki dynamicznej w dolinie rzeki Widawy (numer 18019), sfinansowania realizacji zadań przeciwdziałających skutkom powstania zjawiska cofki dynamicznej w dolinie rzeki Widawy (numer 18020) oraz w sprawie zakończenia Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odry w planowanym terminie (numer 18023)*, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie warto wyjaśnić, że realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry (POPDO), w tym budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny jest monitorowana przez Komitet Sterujący (KS), który zgodnie z Regulaminem KS z dnia 17 maja 2016 roku zapewnia ukierunkowanie i koordynację działań w ramach Projektu na szczeblu rządowym, w tym ocenę ogólnej realizacji Projektu oraz rozstrzyga wszelkie problemy związane z jego realizacją i finansowaniem. Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a kluczowe decyzje podejmują cztery podmioty wchodzące w skład tzw. Prezydium, tj. przewodniczący KS, Minister Środowiska - zastępca przewodniczącego KS, Minister Finansów oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Należy tutaj odróżnić rolę KS, określoną w Regulaminie, od funkcji nadzoru, który jest sprawowany w odniesieniu do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW Gliwice), pełniącego w imieniu Skarbu Państwa rolę inwestora, przez Ministra Środowiska oraz bezpośrednio przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W kontekście kwestii poruszonych przez Panią Poseł należy wskazać, że KS po odstąpieniu inwestora od umowy z byłym wykonawcą zbiornika Racibórz Dolny, zobowiązał inwestora do przedkładania co dwa tygodnie Komitetowi informacji o realizacji działań związanych z odstąpieniem od kontraktu z wykonawcą, a także w celu monitorowania dalszych prac oraz przeprowadzenia procedury wyboru nowego wykonawcy. W tym miejscu warto zauważyć, że działania zawarte w harmonogramie przedłożonym KS są realizowane zgodnie z planem. W dniu 30 listopada 2017 roku została podpisana umowa z nowym wykonawcą zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Planowany okres realizacji przedmiotowej umowy wynosi 740 dni. Rozpoczęcie przez wykonawcę realizacji ww. umowy zostało poprzedzone przyjęciem przez KS scenariusza sfinansowania brakujących środków na budowę zbiornika Racibórz Dolny.

Jednocześnie członkom KS co miesiąc jest przedkładana „Mapa drogowa POPDO”, w której są zawarte szczegółowe informacje o realizacji wszystkich kontraktów w Projekcie. Ponadto członkowie Komitetu Sterującego mają prawo zapraszania m.in. przedstawicieli jednostek

wdrażających, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na posiedzenia Komitetu. W ostatnim czasie na posiedzenia KS zapraszani byli m.in. Dyrektor RZGW Gliwice oraz Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW), którzy bezpośrednio wyjaśniają członkom Komitetu problematyczne kwestie w Projekcie oraz są zobowiązani przez Komitet do wprowadzania działań naprawczych.

Odnosząc się natomiast do kwestii realizacji zadań przeciwdziałających skutkom powstania zjawiska tzw. cofki dynamicznej, warto nadmienić, że DZMiUW korzystając ze wsparcia projektantów, zidentyfikował powyższy problem w 2016 roku za pomocą przeprowadzonych badań modelowych oraz nowego modelu hydraulicznego kanału ulgi. Stwierdzono, że cofka dynamiczna może wystąpić po przekroczeniu przerzutu z Odry powyżej 120 m<sup>3</sup>/s i przy nałożeniu się tej fali z wysokim stanem wód w samej Widawie. Uznano, że omawiane zjawisko ma istotny wpływ na bezpieczne przeprowadzenie wód powodziowych przez Wrocław, co bezpośrednio wiąże się z uzyskaniem zasadniczego celu Projektu, jakim jest poprawa stanu bezpieczeństwa na tym obszarze. W związku z powyższym DZMiUW zlecił m.in. opracowanie wariantowej koncepcji zabezpieczenia oraz przygotowanie dokumentacji projektowej. Obecnie są realizowane prace projektowe, trwa procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ planowane działania inwestycyjne będą ingerować w obszary cenne przyrodniczo.

Powyższe powoduje, że obecnie nie jest znana całkowita wartość kosztorysowa inwestycji, jak również koszt pozyskania nieruchomości niezbędnych do jej realizacji. Prace związane z zabezpieczeniem przed cofką oszacowano wstępnie na około 91 mln zł. Środki w tej wysokości są zabezpieczone. Kwota ta może jednak ulec zmianie. Zakończenie procesu projektowego oraz działań administracyjnych w tym obszarze pozwoli na rozważenie potencjalnych źródeł finansowania zjawiska cofki.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że realizacja POPDO, w ramach którego powstaje zbiornik Racibórz Dolny, rozpoczęła się w 2007 roku. Natomiast realizacja POPDOW, tj. Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły rozpoczęła się w 2015 roku i nie zostały rozstrzygnięte jeszcze przetargi na większość kontraktów ww. Projektu. Niemniej trzeba wskazać, że postępy prac, jak i terminy zakończenia kontraktów są na bieżąco monitorowane. Sporządzana jest cyklicznie „Mapa Drogowa Projektu”, w której wskazywane są terminy poszczególnych etapów realizacji inwestycji, terminy ich zakończenia, jak i identyfikowane są przyczyny ewentualnych opóźnień. Powyższe pozwala rozpoznawać potencjalne ryzyka, które następnie zostają omówione na posiedzeniach Komitetów Roboczych oraz Komitetów Sterujących Projektu. Gremia te podejmują stosowne działania w celu minimalizowania problemów, które mogłyby spowodować ewentualne opóźnienia w realizacji wskazanego Projektu.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:

Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.