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Odpowiedz na interpelacje nr 8704

Odpowiedz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na interpelacje nr 8704 Posta na Sejm
RP Pana Grzegorza Furgo

W zataczeniu uprzejmie przesytam odpowiedz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na interpelacj
interpelacje numer 8704 Posta na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo w sprawie opdznienia inwestycji -
budowy zbiornika Racibérz.
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Pan
Marek Kuchcinski

Marszatek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszatku,

w odpowiedzi na interpelacje numer 8704 Posta na Sejm RP Pana Grzegorza Furgo
w sprawie opdznienia inwestycji - budowy zbiornika Racibérz uprzejmie wyjasniam, ze inwestycja
ta jest czescia Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry (POPDO), zwanego dalej
,Projektem”, w ktdérego realizacje zaangazowanych jest wiele podmiotéw, sposréd ktérych kazdy
w ramach swoich kompetencji jest odpowiedzialny za okreslone dziatania w Projekcie.

W kontekécie powyzszego nalezy nadmienié, 7e realizacja prac dotyczacych budowy zbiornika
Racib6rz, zgodnie z umowa pozyczki zawarta w dniu 11 maja 2007 roku pomigdzy Rzeczpospolity Polska
a Miedzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOIR), zwanym dalej ,Bankiem Swiatowym”
oraz umowa kredytu zawarta pomiedzy Rzeczpospolita Polska a Bankiem Rozwoju Rady Europy,
pozostaje w zakresie wtaéciwoséci Ministra Srodowiska/Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej poprzez
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW w Gliwicach).

Jednoczeénie chciatbym wskazaé¢, ze w ramach Projektu dziata Komitet Sterujacy (KS), ktory
koordynuje dziatania na szczeblu rzadowym, a takze rozstrzyga wszelkie problemy zwiazane z realizacja
Projektu oraz jego finansowaniem. Pracami wskazanego organu kieruje Prezydium, ktérego decyzje
s3 wigzace dla realizacji Projektu. Nalezy doda¢, ze ww. Prezydium tworza Przewodniczacy Komitetu,
ktérym jest obecnie Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji, ponadto jego zastgpca, Minister
Finanséw oraz Sekretarz Komitetu. Odpowiedzialno$¢ za podejmowanie wigzacych decyzji dla Projektu
wynika z zadar oraz obowigzkdw realizowanych przez poszczegolnych cztonkow KS.

Odnoszac sie natomiast bezposrednio do kwestii poruszonych w interpelacji nalezy potwierdzic,
7e budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibérz jest opdiniona, szczegblnie w kontekscie
planowanego terminu jej zakonczenia okreslonego na dzien 31 grudnia 2017 roku. Majac powyzsze
na uwadze RZGW w Gliwicach, petnigcy w imieniu Skarbu Parstwa role Inwestora, podejmuje dziatania
umozliwiajgce jak najszybsze zakoriczenie przedmiotowej inwestycji.

W tym miejscu pragne poinformowaé, ie cztonkowie KS przyjeli stanowisko przedstawione
przez przedstawicieli Inwestora o odstgpieniu od umowy z Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.
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Nastepnie Minister Srodowiska, dziatajac z upowaznienia cztonkéw KS, wystgpit do Banku Swiatowego
o akceptacje wniosku RZGW Gliwice w postaci ,no objection” (brak sprzeciwu) na podjecie
przez Inwestora dziatar zmierzajacych do odstapienia od kontraktu z Wykonawca. W odpowiedzi Bank
Swiatowy udzielit zgody na wskazane rozwigzanie. W wyniku powyzszego w dniu 14 pazdziernika
2016 roku Inwestor powiadomit Wykonawce o odstgpieniu od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecy.

Jednoczeénie warto wyjaéni¢, ze obecnie w przedmiotowej sprawie realizowane s dziatania
majgce oceni¢ m.in. stan zaawansowania prac oraz zakres robét, ktorych wykonanie jest niezbedne
dla ukoriczenia budowy zbiornika Racibérz. Wobec powyiszego trudno w chwili obecnej dokonad
kompleksowej oceny stanu zaawansowania prowadzonych prac.

Niezaleznie jednak od powyiszego nalezy wskazac, ze w ramach realizacji Projektu w 2016 roku
zakonczono zasadnicze roboty w ramach modernizacji Wroctawskiego Wezta Wodnego, w wyniku czego
zostata juz znaczaco poprawiona ochrona przed powodzia Wroctawia i jego okolic. Ponadto,
zmodernizowano poldery zlokalizowane powyzej Wroctawia, zwigkszono przepustowosc¢ koryt i kanatow
Odry oraz zmodernizowano najistotniejsze z punktu widzenia ochrony przed powodzig obiekty
hydrotechniczne. Warto doda¢, ze prowadzone sg nadal prace obejmujace kanat ulgi i koryto Widawy,
majace na celu umozliwienie przepuszczania czesci wod powodziowych tym obejsciem.
Pomimo tego, ze budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Raciborz nie zostata zakonczona,
juz od kilku lat uzytkowany jest polder Bukdw, stanowigcy pierwszy etap budowy zbiornika Raciborz,
a jego znaczenie w ochronie przed powodzig w dolinie gérnej i srodkowej Odry zostato pozytywnie
zweryfikowane w 2010 roku.

Jednoczeénie pragne poinformowaé, zgodnie z deklaracjami Inwestora przedstawionymi
Komitetowi Sterujagcemu, ze zakoriczenie budowy zbiornika Racibérz planowane jest w 2019 roku. Nalezy
jednak mie¢ na uwadze, ze sprzyja¢é musi temu szereg okolicznosci niezaleznych od wszystkich
podmiotéw zwigzanych z realizacja POPDO, takich jak diugosc sezonu budowlanego czy warunki
pogodowe.

W nawiazaniu natomiast do zagadnienia dotyczacego rozbieznosci pomiedzy przewidywang
kwotg realizacji Projektu wskazang w planie finansowym z 2007 roku a poziomem rzeczywistych kosztow
jego realizacji nalezy podkresli¢, ze projekcja finansowa POPDO nie uwzgledniata m.in. rzeczywistych
wartoéci kontraktéw wynikajacych z przeprowadzonych procedur przetargowych, czy problemow
powstatych podczas realizacji catego Projektu dotyczacych np. przedtuzajgcych sie ustaleri wartosci
nieruchomosci wykupywanych na potrzeby realizacji inwestycji, zmieniajgcych sig cen materiatow i ustug,
réznic kursowych, a takze trudnosci z realizacja budowy zbiornika Racibérz. Z uwagi na powyzsze suma

wydatkéw w toku realizacji Projektu ulegta zmianie.
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Uprzejmie informuje, ze realizacja Projektu, w tym budowy zbiornika Racibdrz,
jest monitorowana przez wszystkie podmioty zaangazowane w jego realizacje. Pragne zapewnic,
7e Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji, ktére aktywnie uczestniczy zarébwno w pracach
Komitetu Sterujacego, jak i Komitetu Roboczego Projektu, na biezgco reaguje na wystgpujace problemy
w celu jak najszybszego zakoriczenia budowy zbiornika w Racikorzu.

Jednoczeénie warto nadmienié, ze podczas posiedzenia KS w dniu 7 wrzesnia 2016 roku
ww. Komitet w celu monitorowania postepu prac zobowigzat RZGW Gliwice do przedstawiania cztonkom
KS raz na dwa tygodnie informacji dotyczacych realizacji dziatari zwigzanych z budowa zbiornika Raciborz.

Przedmiotowe informacje sa na biezaco sporzadzane przez RZGW Gliwice i przesytane do cztonkow KS.

Z powazaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII
z up. Jarostaw Zieliniski

Sekretarz Stanu

95.04. W01%

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministréw w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow.
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